

Руководитель Управления Роспотребнадзора
по Орловской области

_____ А.П.Румянцев

« _____ » _____ 2021г

Директор ООО «Жилводсервис»



И.Б. Новиков

« _____ » _____ 2021г.

План мероприятий по улучшению качества питьевой воды по соответствующему гигиеническому показателю- железу общему, мутности, жесткости на 2021г.

№ п/п	Адрес объекта	Вид работ по плану	Объем работ	Сроки выполнения	Источники финанс	Вып олне ние
1	п. Нарышкино скв. Садовая	Капитальный ремонт водозабора (включая строительство станции очистки воды)	1 шт	май-октябрь 2021г	Администр л.Нарышк ино	
2	п.Нарышкино ул. Ленина	Замена чугунного водопровода на полиэтиленовый под автодорогой Орел-Брянск	50 м	Июнь-август 2021г.	Собст. средства	
3	п. Нарышкино	Замена чугунного водопровода на полиэтиленовый на ул. Гуськова	30 м.	Июль- август 2021г	Собст. средства	
4	п. Нарышкино скв. Школа интернат	Замена участка трубопровода 89 от оголовка до распределительной сети	10м	Май-июнь 2021г	Собст. средства	
5	п. Нарышкино ул.Садовая ул. Ленина ул. Артема м-н Восточный	Промывка водопроводных труб разводящей сети	8 км.	Июль- сентябрь 2021г	Собст. средства	
6	Нарышкино	Ремонт водоразборных колонок	2шт	май-август	Собст.	

				2021г	средства	
7	п. Нарышкино Скважины	Хлорирование скважин	7 шт.	раз в квартал	Собст. средства	
8	п. Нарышкино	Ремонт водопроводных колодцев	4 шт	май-сентябрь 2021г.	Собст. средства	
9	п. Нарышкино ул. Ленина ул. Немкова ул. Гуськова	Замена задвижек на разводящей сети	4шт.	Август- октябрь	Собст. средства -	
10	п. Нарышкино Схт	Чистка водонапорной башни	1шт	Май-июнь 2021г.	Собст. средства	
11	Территории водозаборных скважин	Скашивание и очистка от снега, травы и мусора	7 шт.	март- сентябрь	Собст. средства -	
12	п. Нарышкино скв. Артема	Подготовка проектно- сметной документации по установке станции по очистке на скв. ул. Артема	1шт	Май- сентябрь	Администр .п.Нарышк ино	

Главный инженер ООО «Жилводсервис»

Юшков Ю.А.